

10:04:32

CPF/CNPJ: 19.286.643/0001-71 PERIODO: TODOS

|     |      |            |   |   |
|-----|------|------------|---|---|
| TAL | MAIO | 100.558,60 | : | : |
|-----|------|------------|---|---|

|     |         |           |   |   |
|-----|---------|-----------|---|---|
| TAL | OUTUBRO | 21.071,54 | : | : |
|-----|---------|-----------|---|---|

|     |            |   |            |   |      |
|-----|------------|---|------------|---|------|
| TAL | 121.730,14 | : | 121.730,14 | : | 0,00 |
|-----|------------|---|------------|---|------|

Ordem de pagamento (OP) cancelada

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

**VOTA DE SUBEMPENHO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA  
CNPJ 17.733.643/0001-47  
RUA LUCAS AUGUSTO, 68, CENTRO, LEOPOLDINA/MG

**SE 02052 001**

07/05/2018

**MCIDAD DR 124 FICHA 0716**

RE 01331/18

**PROCESSO** PRC00377/17 Licitação TOMADA DE PREÇOS Ref. 01/2018  
TP 000117 SERV.PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO ESTRADA VICINAL.  
OS 006026 SERV.PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO ESTRADA VICINAL. Contrato 091  
Item 3 Obras e Instalações Parcela 001

**CREDOR 6455-LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, 19.286.643/0001-71**  
RUA CANDIDO LADEIRA, 44 SUB-SOLO, CENTRO, LEOPOLDINA, MG, CEP 36700-000  
Bco 0, Fone 32-98816-0108

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                    | IMPORTANCIA                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33MEDICAO REFERENTE AO SERV.PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA COMUNIDADE DA BOA SORTE A BR 116 CONF.CONTRATO REPASSE Nº 1.029.330-82/2016.TP1/2017 | Valor Bruto 98.387,52<br>INSS 1.377,43<br>ISSQN - Principal 767,10<br>Valor Liquido 96.222,99 |

| DOTAÇÃO       |                | RECURSO VINCULADO - MCIDAD                        |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Órgão         | 02             | PREFEITURA MUNICIPAL                              |
| Unidade       | 16             | SECRETARIA MUN. DE OBRAS                          |
| Subunidade    | 03             | SECRETARIA MUN. DE OBRAS                          |
| Classificação | 1545100021.320 | Pavimentação /Revitalização praças/avenidas/ruas. |
|               | 449051         | Obras e Instalações                               |
|               | 44905101       | Obras e Instalações de Domínio Público            |
| Subprojeto    | 0258           | PAVIMENTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO PRAÇAS/AVENIDAS/RUAS   |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA               |

| SALDOS         | EG 02052   | 07/05/2018 |
|----------------|------------|------------|
| Saldo anterior | 124.331,71 |            |
| Valor Bruto    | 98.387,52  |            |
| Saldo atual    | 25.944,19  |            |

JOSE MARCIO GONCALVES LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS  
Ordenador da Despesa

ADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA  
CONTABORA  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**  
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA  
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA  
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE MARCIO GONCALVES LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

09/05/18

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

17/05/18

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Noventa e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos)

**QUITACAO**

ASS -

DATA 17/05/18

NOME

DOCUMENTO


BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

R\$ 647.050,00

4172

Preparado por: NORMA SUELY WERNECK DOMICIANO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA**Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Lucas Augusto, 60 - Centro - Leopoldina - MGNúmero da Nota  
201800000000076Código de Verificação  
WAXF-DIGA**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**Data de Emissão: 09/05/2018 - 16:44 hs  
Período de Tributação: 05/2018Natureza da Operação: Tributação no Município  
Município de Prestação: LEOPOLDINA - MG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: LACOSTA CONSTRUÇOES LTDA. - EPP

Nome: LACOSTA CONSTRUÇOES

Declaração: DES Consolidada

Regime de Tributação: Auto-lançado

Endereço: RUA CANDIDO LADEIRA, 44 SUBSL - CENTRO - CEP: 36700-000 - LEOPOLDINA - MG

Imune/Isento: Não

Telefone: (32) 3441-4645

CPF/CNPJ: 19.286.643/0001-71

Inscr. Municipal: 18579

Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Email:

Endereço: RUA LUCAS AUGUSTO, 68 - CENTRO - CEP: 36700-000 - LEOPOLDINA - MG

Inscr. Municipal:

CPF/CNPJ: 17.733.643/0001-47

Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

3ª Medição do repasse da obra de pavimentação e paralelepípedo da estrada vicinal que liga a comunidade da Boa Sorte a BR-116.  
Conforme contrato de repasse nº 1029.330-82/2016/Programa Planejamento Urbano/Ministério das Cidades.

Material Aplicado: R\$ 59.032,51

Mão de Obra: R\$ 39.355,01

Base Cálculo Retenção INSS: R\$ 39.355,01

INSS Retido( 3,5 % ): R\$ 1.377,43

**DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES**

Valor discriminado de R\$ 59.032,51, referente ao material aplicado.

**VALORES DA NOTA**

|                          |                |                  |                          |                            |                        |
|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
| 98.387,52                | 59.032,51      | 0,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   |
| PIS (R\$)                | COFINS (R\$)   | INSS (R\$)       | IR (R\$)                 | CSLL (R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00                     | 0,00           | 1.377,43         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   |
| Base de Cálculo (R\$)    | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total das Retenções (R\$)  | Valor Líquido (R\$)    |
| 39.355,01                | 2,00           | 0,00             | 787,10                   | 2.164,53                   | 96.222,99              |

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Referente a OF01155/18 e EMPENHO SE 02052-001.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 6.399,12 (16,26%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Fonte: IBPT.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3.135



Nota de Número: 201800000000076

Código de Verificação: WAXF-DIGA

Emitida dia 09/05/2018 às 16:44 hs

Recebi da empresa LACOSTA CONSTRUÇOES LTDA. - EPP os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e em <http://nfe.leopoldina.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.P. Prefeitura Municipal de Leopoldina  
Declaro que os serviços constantes desta  
sente nota foram prestados ao setor,  
30.05.18  
Leopoldina



Usuário: AGUIDA WERNECK DA SILVA RAMOS  
CPF: 380.925.066-04

Saindo Sistema  
18/05/2018 15:05:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Principal Consultar Convênio Pagamento a Favorecido com OBT

Pagamento a Favorecido com OBT

56090 - MINISTERIO DAS CIDADES

18/05/2018 15:05:11

Data início da pesquisa

Identificação do favorecido

Número Documento de Liquidação

Situação



Há casos em que a coluna "Valor Original DL (R\$)" e a coluna "Valor Bruto (R\$)" não contém valor ou contém um "-". Para mais informações, clique no ícone "?" (Ajuda) no canto superior direito da tela.

| Maneira | Data       | Valor Original DL (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor Pago Favorecido (R\$) | Número DL | CNPJ/CPF/IS Favorecido | Favorecido                      | Situação                           |
|---------|------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 4856385 | 17/05/2018 | 2.271,08                | 2.271,08          | 2.221,11                    | 0075      | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Movimentação Financeira Concluída  |
| 4856372 | 17/05/2018 | 98.387,52               | 98.387,52         | 96.222,99                   | 0076      | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Movimentação Financeira Concluída  |
| 4606210 | 20/11/2017 | 944,16                  | 944,16            | 923,39                      | 00065     | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Movimentação Financeira Conciliada |
| 4606202 | 20/11/2017 | 40.902,72               | 40.902,72         | 40.002,86                   | 00064     | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Movimentação Financeira Conciliada |
| 4552154 | 16/10/2017 | 2.228,23                | 2.228,23          | 2.179,20                    | 62        | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Movimentação Financeira Conciliada |
| 4552141 | 16/10/2017 | 96.531,10               | 96.531,10         | 94.407,41                   | 63        | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Movimentação Financeira Conciliada |

Opções para exportar:

CSV

EXCEL

XML

PDF

**NOTA DE SUBEMPENHO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

CNPJ 17.733.643/0001-47

RUA LUCAS AUGUSTO, 68, CENTRO, LEOPOLDINA/MG

SE 02053 001

07/05/2018

DR 100 FICHA 0717

RE 01333/18

PROCESSO PRO00377/17 Licitação TOMADA DE PREÇOS Ref. 01/2018  
TP 000117 SERV.PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO ESTRADA VICINAL.  
OS 006026 SERV.PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO ESTRADA VICINAL. Contrato 091  
Item 4 Obras e Instalacoes Parcela 001

**CREDOR 6455-LACOSTA CONSTRUCOES LTDA - EPP, 19.286.643/0001-71**  
RUA CANDIDO LADEIRA, 44 SUB-SOLO, CENTRO, LEOPOLDINA, MG, CEP 36700-000  
Bco 0. Fone 32-98816-0108

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
30MEDICAO REFERENTE SERV.PAVIMENTACAO EM  
PARALELEPIPEDO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA COMU  
NIDADE DA BOA SORTE A BR 116.CONTRAPARTIDA DO MUNI  
CIPIO AO REPASSE 1029330-82/2016

**IMPORTANCIA**  
Valor Bruto 2.271,08  
INSS 31,80  
ISSQN - Principal 18,17  
Valor Liquido 2.221,11

**DOTACAO**

|               |                |                                                        |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Orcao         | 02             | PREFEITURA MUNICIPAL                                   |
| Unidade       | 16             | SECRETARIA MUN. DE OBRAS                               |
| Subunidade    | 03             | SECRETARIA MUN. DE OBRAS                               |
| Classificacao | 1545100021.320 | Pavimentacao /Revitalizacao praças/avenidas/ruas.      |
|               | 449051         | Obras e Instalacoes                                    |
|               | 44905101       | Obras e Instalacoes de Dominio Publico                 |
| Subprojeto    | 0258           | <b>PAVIMENTACAO/REVITALIZACAO PRAÇAS/AVENIDAS/RUAS</b> |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA                    |

**SALDOS**

EG 02053  
Saldo anterior 2.679,76  
Valor Bruto 2.271,08  
Saldo atual 408,68

07/05/2018

JOSE MARCIO GONCALVES LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS  
Ordenador da Despesa

ADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA  
CONTADORA  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA  
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE MARCIO GONCALVES LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS 09/05/18

**ORDEN DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA  
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL 17/05/18

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Dois mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos)

**QUITACAO**

ASS -

DATA 17/05/18

NOME

DOCUMENTO


BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

AID 647.050.0

4173

Preparado por: NORMA SUELY WERNECK DOMICIANO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA**Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Lucas Augusto, 60 - Centro - Leopoldina - MGNúmero da Nota  
**201800000000075**Código de Verificação  
**VZRQ-ICKZ****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**Data de Emissão: **09/05/2018 - 16:34 hs**  
Período de Tributação: **05/2018**Natureza da Operação: **Tributação no Município**  
Município de Prestação: **LEOPOLDINA - MG****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **LACOSTA CONSTRUÇOES LTDA. - EPP**  
Nome: **LACOSTA CONSTRUÇOES**  
Declaração: **DES Consolidada**  
Regime de Tributação: **Auto-lançado**  
Endereço: **RUA CANDIDO LADEIRA, 44 SUBSL - CENTRO - CEP: 36700-000 - LEOPOLDINA - MG**  
Imune/Isento: **Não**Telefone: **(32) 3441-4645**CPF/CNPJ: **19.286.643/0001-71**  
Inscr. Municipal: **18579**  
Inscr. Estadual:**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA**

Email:

Inscr. Municipal:

CPF/CNPJ: **17.733.643/0001-47**

Inscr. Estadual:

Endereço: **RUA LUCAS AUGUSTO, 68 - CENTRO - CEP: 36700-000 - LEOPOLDINA - MG****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Código do Serviço: **07.02**

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

3ª Medição do repasse da obra de pavimentação e paralelepípedo da estrada vicinal que liga a comunidade da Boa Sorte a BR-116.  
Conforme contrato de repasse nº 1029.330-82/2016/Programa Planejamento Urbano/Ministério das cidades.Material aplicado: **R\$ 1362,65**Mão de obra: **R\$ 908,43**Base de cálculo retenção INSS: **R\$ 908,43**INSS retido (3,5%): **R\$ 31,80****DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES**Valor discriminado de **R\$ 1362,65**, referente a material aplicado.**VALORES DA NOTA**

|                                                    |                                          |                                        |                                                |                                                  |                                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor dos Serviços (R\$)</b><br><b>2.271,08</b> | <b>Deduções (R\$)</b><br><b>1.362,65</b> | <b>Acréscimos (R\$)</b><br><b>0,00</b> | <b>Desc. Condicionado (R\$)</b><br><b>0,00</b> | <b>Desc. Incondicionado (R\$)</b><br><b>0,00</b> | <b>Crédito (R\$)</b><br><b>0,00</b>           |
| <b>PIS (R\$)</b><br><b>0,00</b>                    | <b>COFINS (R\$)</b><br><b>0,00</b>       | <b>INSS (R\$)</b><br><b>31,80</b>      | <b>IR (R\$)</b><br><b>0,00</b>                 | <b>CSLL (R\$)</b><br><b>0,00</b>                 | <b>Outras Retenções (R\$)</b><br><b>0,00</b>  |
| <b>Base de Cálculo (R\$)</b><br><b>908,43</b>      | <b>Alíquota (%)</b><br><b>2,00</b>       | <b>ISS (R\$)</b><br><b>0,00</b>        | <b>ISS Retido (R\$)</b><br><b>18,17</b>        | <b>Total das Retenções (R\$)</b><br><b>49,97</b> | <b>Valor Líquido (R\$)</b><br><b>2.221,11</b> |

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Referente a OF 01156/18 e EMPENHO SE 02053-001

Valor aproximado dos tributos: **R\$ 147,71 (16,26%)**. Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Fonte: IBPT.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3.135

Nota de Número: **201800000000075**Código de Verificação: **VZRQ-ICKZ**Emitida dia **09/05/2018 às 16:34 hs**Recebi da empresa **LACOSTA CONSTRUÇOES LTDA. - EPP** os serviços constantes desta **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO**.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.leopoldina.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Prefeitura Municipal de Leopoldina  
Recebi os serviços constantes da pre-  
sente nota foram prestadas ao setor.....  
09/05/18  
Leopoldina, 09/05/18

Handwritten signature and date



Usuário: AGUIDA WERNECK DA SILVA RAMOS  
CPF: 380.925.066-04

Sair do Sistema  
18/05/2018 15:05:14

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastrados

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Principal Consultar Convênio Pagamento a Favorecido com OBTV

## Pagamento a Favorecido com OBTV

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

18/05/2018 15:05:14

Data início da pesquisa

Identificação do favorecido

Número Documento de Liquidação

Situação

Consultar

Há casos em que a coluna "Valor Original DL (R\$)" e a coluna "Valor Bruto (R\$)" não contém valor ou contém um "-". Para mais informações, clique no ícone "?" (Ajuda) no canto superior direito da tela.

| Número  | Data       | Valor Original DL (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor Pago Favorecido (R\$) | Número DL | CNPJ/CPF do Favorecido | Favorecido                      | Situação                           |  |
|---------|------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 4856385 | 17/05/2018 | 2.271,08                | 2.271,08          | 2.221,11                    | 0075      | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Movimentação Financeira Concluída  |  |
| 4856372 | 17/05/2018 | 98.387,52               | 98.387,52         | 96.222,99                   | 0076      | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Movimentação Financeira Concluída  |  |
| 4606210 | 20/11/2017 | 944,16                  | 944,16            | 923,39                      | 00065     | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Movimentação Financeira Conciliada |  |
| 4606202 | 20/11/2017 | 40.902,72               | 40.902,72         | 40.002,86                   | 00064     | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Movimentação Financeira Conciliada |  |
| 4552154 | 16/10/2017 | 2.228,23                | 2.228,23          | 2.179,20                    | 62        | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Movimentação Financeira Conciliada |  |
| 4552141 | 16/10/2017 | 96.531,10               | 96.531,10         | 94.407,41                   | 63        | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Movimentação Financeira Conciliada |  |

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

# NOTA DE SUPLENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

CPF 17.735.643/0001-41

RUA LUIZ GOMES AUGUSTO, 49, CENTRO, LEOPOLDINA-MG

SE 02053 002

DR 100 FICHA 0717

PROCESSO 17.735.643/0001-41 LÍQUIDADO JORNADA DE FÉRIAS DIA 02/2018

TR 000117 SERV. PAVIMENTAÇÃO PARALELEPTEDRO ESTRADA VICINAL

OS 006026 SERV. PAVIMENTAÇÃO PARALELEPTEDRO ESTRADA VICINAL  
Item 4 Obras e Instalações

EMPRESA 6455-LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, 17.286.643/0001-71

RUA LUIZ GOMES LADREIRA, 46 SUS-LOCO, CENTRO, LEOPOLDINA, MG, CEP 36300-000

EMPRESA 6455-LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, 17.286.643/0001-71  
EMPRESA ESPECIALIZADA SERV. PAVIMENTAÇÃO  
EM PARALELEPTEDRO DA ESTRADA VICINAL QUE LIDA COM  
RIPAP, DA BOA SORTE A RR 113 COM CONTRATO RESSSE  
Nº 11.029.330-02/2016 - REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA RE-  
CIDADO-CONTRAPARTIDA.

EMPRESA 6455-LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Valor Bruto

1405

ISSQN - 11,000000

Valor Líquido

570,24

## DETALHAMENTO

|             |                |                                                   |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Orçamento   | 02             | PREFEITURA MUNICIPAL                              |
| Unidade     | 16             | SECRETARIA MUN. DE OBRAS                          |
| Subunidade  | 03             | SECRETARIA MUN. DE OBRAS                          |
| Atividade   | 1545100021.320 | Pavimentação / Revitalização praças/avenidas/ruas |
|             | 442051         | Obras e Instalações                               |
|             | 44200101       | Obras e Instalações de Bomboio Póvil              |
| Subprojeção | 0250           | PAVIMENTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO PRAÇAS/AVENIDAS/RUAS   |
| Conta       | Desp. 6.01     | DESPESAS RESULT. EXPD. GRCAMENCASTI               |

## VALORES

EG 02053

03/10/2018

|                |        |
|----------------|--------|
| Valor anterior | 583,06 |
| Valor Bruto    | 583,06 |
| Valor Atual    | 0,00   |

JOSE MARCIO BONGALVES LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS  
Assessor da Empresa

ASSINHA VALOR DE PAGAMENTO  
COMPANHIA  
PAGAMENTO DE 1,00

EMPRESA 6455-LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
ALÍQUOTA LÍQUIDADA DE 11% DESPESA  
CORRESPONDENTE DA LEI FEDERAL 4370/64

RECIBO DE PAGAMENTO  
AUTORIZO O PAGAMENTO DE 11% DESPESA  
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4370/64)

JOSE MARCIO BONGALVES LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

09.10.18

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

18.10.18

## RECEBIMOS

Recebemos o valor desta despesa de qual deu o valor quitado.  
(Quinhentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)

Assinatura

Data 18.10.18

Assinatura

DOCUMENTO

VALOR DE 11% DESPESA

VALOR DE 11% DESPESA

6455-LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

10333

ASSINADO POR ADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA**Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Lucas Augusto, 60 - Centro - Leopoldina - MGNúmero da Nota  
201800000000084Código de Verificação  
IGXT-PQCK**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**Data de Emissão: 05/10/2018 - 08:26 hs  
Período de Tributação: 10/2018Natureza da Operação: Tributação no Município  
Município de Prestação: LEOPOLDINA - MG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP  
Nome: LACOSTA CONSTRUCOES  
Declaração: DES Consolidada  
Regime de Tributação: Auto-lançado  
Endereço: RUA CANDIDO LADEIRA, 44 SUBSL - CENTRO - CEP: 36700-000 - LEOPOLDINA - MG  
Imune/Isento: Não

Telefone: (32) 3441-4645

CPF/CNPJ: 19.286.643/0001-71  
Inscr. Municipal: 18579  
Inscr. Estadual:**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA  
Email: [prefleopoldina@leopoldina.mg.gov.br](mailto:prefleopoldina@leopoldina.mg.gov.br)  
Endereço: RUA LUCAS AUGUSTO, 68 - CENTRO - CEP: 36700-000 - LEOPOLDINA - MG

Inscr. Municipal:

CPF/CNPJ: 17.733.643/0001-47  
Inscr. Estadual:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

4ª Medição do repasse da obra de pavimentação e paralelepípedo da estrada vicinal que liga a comunidade da Boa Sorte a BR 116.  
Conforme contrato de repasse nº 1029.330-82/2016/Programa Planejamento Urbano/Ministério das Cidades.Material Aplicado: R\$ 349,84  
Mão de Obra: R\$ 233,22Base de Cálculo Retenção INSS: R\$ 233,22  
INSS Retido( 3,5% ): R\$ 8,16**DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES**

Valor discriminado de R\$ 349,84, referente ao material aplicado.

**VALORES DA NOTA**

| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| 583,06                   | 349,84         | 0,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   |
| PIS (R\$)                | COFINS (R\$)   | INSS (R\$)       | IR (R\$)                 | CSLL (R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00                     | 0,00           | 8,16             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   |
| Base de Cálculo (R\$)    | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total das Retenções (R\$)  | Valor Líquido (R\$)    |
| 233,22                   | 2,00           | 0,00             | 4,66                     | 12,82                      | 570,24                 |

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Referente a OF03124/18 e EMPENHO SE 02053-002

Valor aproximado dos tributos: R\$ 37,92 (16,26%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.  
Fonte: IBPT.  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3.135  
Nota Fiscal emitida via Portal.

Nota de Número: 201800000000084

Código de Verificação: IGXT-PQCK

Emitida dia 05/10/2018 às 08:26 hs

Recebi da empresa LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.leopoldina.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.Prefeitura Municipal de Leopoldina  
Declaro que os serviços constantes da presente nota foram prestados ao setor.....  
.....  
Leopoldina, 05.10.18

techar X,  Loading image...

JECK DA SILVA RAMOS



## SICONV

air do Sistema

~~Posting Principal~~

[illegible]

## PrincipalConsultar ConvênioPagamento a Favorecido com OBTv

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. (Common reed)

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 828622/2016

Data início da pesquisa

[illegible]

### Identificação do favorecido

[illegible]

Numero Documento de Liquidação

**Table 1** Summary of the results of the regression analysis

## Sinopse

Todas

---

Há casos em que a coluna "Valor Original DL (R\$)" e a coluna "Valor Bruto (R\$)" não contém valor ou contém um "-". Para mais informações, clique no ícone "?" (Ajuda) no canto superior direito da tela.

| Identificação | Data       | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Código | Matrícula do Empenhado | Descrição                             | Assinatura                               |                          |
|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 5074687       | 18/10/2018 | 583,06          | 583,06          | 570,24     | 0084   | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA<br>CONSTRUCOES<br>LTDA. - EPP | Movimentação<br>Financeira<br>Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 5074651       | 18/10/2018 | 20.488,48       | 20.488,48       | 20.037,73  | 0083   | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA<br>CONSTRUCOES<br>LTDA. - EPP | Movimentação<br>Financeira<br>Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 4856385       | 17/05/2018 | 2.271,08        | 2.271,08        | 2.221,11   | 0075   | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA<br>CONSTRUCOES<br>LTDA. - EPP | Movimentação<br>Financeira<br>Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 4856372       | 17/05/2018 | 98.387,52       | 98.387,52       | 96.222,99  | 0076   | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA<br>CONSTRUCOES<br>LTDA. - EPP | Movimentação<br>Financeira<br>Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 4606210       | 20/11/2017 | 944,16          | 944,16          | 923,39     | 00065  | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA<br>CONSTRUCOES<br>LTDA. - EPP | Movimentação<br>Financeira<br>Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 4606202       | 20/11/2017 | 40.902,72       | 40.902,72       | 40.002,86  | 00064  | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA<br>CONSTRUCOES<br>LTDA. - EPP | Movimentação<br>Financeira<br>Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 4552154       | 16/10/2017 | 2.228,23        | 2.228,23        | 2.179,20   | 62     | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA<br>CONSTRUCOES<br>LTDA. - EPP | Movimentação<br>Financeira<br>Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 4552141       | 16/10/2017 | 96.531,10       | 96.531,10       | 94.407,41  | 63     | 19.286.643/0001-71     | LACOSTA<br>CONSTRUCOES<br>LTDA. - EPP | Movimentação<br>Financeira<br>Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |

# NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

CNPJ 02.773.643/0001-71

RUA AUGUSTA, 54, CENTRO, LEOPOLDINA/MG

SE 02052 002

MCIDAD DE 124 FIGURA 0210

15/03/2018

RECEBIMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA, MG, EM 15/03/2018, A NOTA DE SUBEMPENHO Nº 02052, DE VALOR BRUTO DE R\$ 25.934,19, EM FAVOR DA EMPRESA LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, PARA PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO ESTREADA VILINA, EM VALOR DE R\$ 20.488,48, E VALOR DE R\$ 5.455,71, TOTALIZANDO R\$ 25.934,19.

CNPJ 19.286.643/0001-71  
RUA PARQUE LADREIA, 44, SUB-SOLO, CENTRO, LEOPOLDINA, MG, CEP 34700-000, FONE (31) 3333-1111

**RESCATE E REPARAÇÃO DA DESPESA**  
EMPRESA ESPECIALIZADA SERV. PAVIMENTAÇÃO  
E REPARAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIDA COM  
OBRAS DE BOM. BOM. A BR 314 COM. CONTRATO RESCATE  
DE R\$ 20.488,48, REFERENTE A 48 E ÚLTIMA MEDI-  
ÇÃO RESCATE.

## IMPORTANTE

Valor Bruto: R\$ 25.934,19  
INSS: R\$ 1.445,71  
Valor Líquido: R\$ 20.488,48

## DESCRIÇÃO

|               |               |                                                   |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Valor Bruto   | R\$ 25.934,19 | PREFEITURA MUNICIPAL                              |
| INSS          | R\$ 1.445,71  | SECRETARIA MUN. DE OBRAS                          |
| Valor Líquido | R\$ 20.488,48 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS                          |
| Valor Bruto   | R\$ 25.934,19 | Pavimentação / Revitalização de ruas / avenidas / |
| INSS          | R\$ 1.445,71  | Obras e Instalações                               |
| Valor Líquido | R\$ 20.488,48 | Obras e Instalações de Ruas e Avenidas            |
| Valor Bruto   | R\$ 25.934,19 | PAVIMENTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO PRAÇAS/AVENIDAS/RUAS   |
| INSS          | R\$ 1.445,71  | DESPESAS RESCATE E REPARAÇÃO                      |

## VALORES

EG 02052

15/03/2018

|               |               |
|---------------|---------------|
| Valor Bruto   | R\$ 25.934,19 |
| Valor Bruto   | R\$ 20.488,48 |
| Valor Líquido | R\$ 5.455,71  |

JOSE CARLOS GONÇALVES LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL DE OBRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS

ADRIANO VIEIRA DA SILVA  
LEOPOLDINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS

## DECLARAÇÃO

DECLARO QUE A EMPRESA LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
É VÁLIDA PARA PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEN DE PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALAÇÕES  
AUTORIZO O PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALAÇÕES  
(ARTIGO 34 DA LEI FEDERAL 4720/64)

JOSE CARLOS GONÇALVES LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL DE OBRAS

09/10/18

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

15/03/18

## VALORES

Valor Bruto: R\$ 25.934,19  
Valor Bruto: R\$ 20.488,48  
(Vinte mil e trinta e sete reais e setenta e três centavos)

DATA 15/03/18

DESCRIÇÃO

VALOR DO CHEQUE / RECURSO

VALOR DO CHEQUE / RECURSO

PREPARED POR ADRIANO VIEIRA DA SILVA SOUZA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA**Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Lucas Augusto, 60 - Centro - Leopoldina - MGNúmero da Nota  
201800000000083Código de Verificação  
IUNB-LYFM**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**Data de Emissão: 05/10/2018 - 08:17 hs  
Período de Tributação: 10/2018Natureza da Operação: Tributação no Município  
Município de Prestação: LEOPOLDINA - MG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP

Nome: LACOSTA CONSTRUCOES

Declaração: DES Consolidada

Regime de Tributação: Auto-lançado

Endereço: RUA CANDIDO LADEIRA, 44 SUBSL - CENTRO - CEP: 36700-000 - LEOPOLDINA - MG

Imune/Isento: Não

Telefone: (32) 3441-4645

CPF/CNPJ: 19.286.643/0001-71

Inscr. Municipal: 18579

Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Email: prefleopoldina@leopoldina.mg.gov.br

Endereço: RUA LUCAS AUGUSTO, 68 - CENTRO - CEP: 36700-000 - LEOPOLDINA - MG

Inscr. Municipal:

CPF/CNPJ: 17.733.643/0001-47

Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

4ª Medição do repasse da obra de pavimentação e paralelepípedo da estrada vicinal que liga a comunidade da Boa Sorte a BR 116.

Conforme contrato de repasse nº 1029.330-82/2016/Programa Planejamento Urbano/Ministério das Cidades.

Material Aplicado: R\$ 12.293,09

Mão de Obra: R\$ 8.195,39

Base de Cálculo Retenção INSS: R\$ 8.195,39

INSS Retido( 3,5% ): R\$ 286,84

**DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES**

Valor discriminado de R\$ 12.293,09, referente ao material aplicado.

**VALORES DA NOTA**

|                          |                |                  |                          |                            |                        |
|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
| 20.488,48                | 12.293,09      | 0,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   |
| PIS (R\$)                | COFINS (R\$)   | INSS (R\$)       | IR (R\$)                 | CSLL (R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00                     | 0,00           | 286,84           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   |
| Base de Cálculo (R\$)    | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total das Retenções (R\$)  | Valor Líquido (R\$)    |
| 8.195,39                 | 2,00           | 0,00             | 163,91                   | 450,75                     | 20.037,73              |

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Referente a OF03123/18 e EMPENHO SE 02052-002

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.332,57 (16,26%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Fonte: IBPT.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3.135

Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: 201800000000083

Código de Verificação: IUNB-LYFM

Emitida dia 05/10/2018 às 08:17 hs

Recebi da empresa LACOSTA CONSTRUCOES LTDA. - EPP os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfe.leopoldina.mg.gov.br> ou baixe o aplicativo para código QR.

Prefeitura Municipal de Leopoldina

Declaro que os serviços constantes da presente nota foram prestados ao setor,.....

Leopoldina, 05.10.18

techar X

 Loading Image...

JECK DA SILVA RAMOS



# SICONV

air do Sistema

~~Resing Principal~~

[illegible]

PrincipalConsultar ConvênioPagamento a Favorecido com OBTV

[illegible]

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 828622/2016

**Data início da pesquisa**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Identificação do favorecido

Numero Documento de Liquidação

1. *Pharmaceutical industry*

### Situação

Todas

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Ha casos em que a coluna "Valor Original DL (R\$)" e a coluna "Valor Bruto (R\$)" não contém valor ou contém um "-". Para mais informações, clique no ícone "?" (Ajuda) no canto superior direito da tela.

| Identificação | Data       | Valor Original | Valor Original | Valor Original | Valor Original | Valor Original     | Valor Original                 | Valor Original                     | Valor Original           |
|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 5074687       | 18/10/2018 | 583.06         | 583.06         | 570,24         | 0084           | 19.286.643/0001-71 | LACOSTA CONSTRUÇOES LTDA - EPP | Movimentação Financeira Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 5074651       | 18/10/2018 | 20.488.48      | 20.488.48      | 20.037,73      | 0083           | 19.286.643/0001-71 | LACOSTA CONSTRUÇOES LTDA - EPP | Movimentação Financeira Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 4856385       | 17/05/2018 | 2.271.08       | 2.271.08       | 2.221,11       | 0075           | 19.286.643/0001-71 | LACOSTA CONSTRUÇOES LTDA - EPP | Movimentação Financeira Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 4856372       | 17/05/2018 | 98.387.52      | 98.387.52      | 96.222.99      | 0076           | 19.286.643/0001-71 | LACOSTA CONSTRUÇOES LTDA - EPP | Movimentação Financeira Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 4606210       | 20/11/2017 | 944.16         | 944.16         | 923.39         | 00065          | 19.286.643/0001-71 | LACOSTA CONSTRUÇOES LTDA - EPP | Movimentação Financeira Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 4606202       | 20/11/2017 | 40.902.72      | 40.902.72      | 40.002.86      | 00064          | 19.286.643/0001-71 | LACOSTA CONSTRUÇOES LTDA - EPP | Movimentação Financeira Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 4552154       | 16/10/2017 | 2.228.23       | 2.228.23       | 2.179.20       | 62             | 19.286.643/0001-71 | LACOSTA CONSTRUÇOES LTDA - EPP | Movimentação Financeira Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |
| 4552141       | 16/10/2017 | 96.531,10      | 96.531,10      | 94.407.41      | 63             | 19.286.643/0001-71 | LACOSTA CONSTRUÇOES LTDA - EPP | Movimentação Financeira Conciliada | <a href="#">Detalhar</a> |

☐ Cancelar